UMOWA NR ZP.272.....2016

Zawarta w dniu ................. 2016 roku, pomi¢dzy Gming i Miastem Nisko, w imieniu ktorej

AZIaka. .o e
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Marii Nabrzeskiej
majacy swoja siedzib¢ w Nisku Plac Wolnos$ci 14, zwanym dalej w tresci Zamawiajacym,

PEPIEZENTOWANYM PIZEZ & .ot e,
zwany dalej w tekscie "Wykonawcg", zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci :

1.

2.

§1

Przedmiot zamowienia

Podstawe¢ zawarcia umowy stanowi protok6ét wyboru Wykonawcy w drodze przetargu
nieograniczonego rozstrzygnietego w dniu ................. 2016 roku.

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwa: Remont drég
gminnych na terenie Gminy i Miasta Nisko — etap IV wraz z przebudowa kanalizacji
ogolnosplawnej.

Czesé 2: Remont drogi gminnej, ulicy Sienkiewicza w Nisku, w km 0+004,93 do km
0+111,59 wraz z utwardzeniem przyleglego terenu oraz z przebudowsg kanalizacji
ogolnosplawnej.

3. Przedmiot zamoéwienia okreslony w ust. 2 zostanie wykonany w oparciu o:

4.

1) projekt budowlany,

2) specyfikacj¢ techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych,

Opis przedmiotu zamoéwienia okresla dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne
wykonania 1 odbioru robdt budowlanych stanowigce zalaczniki do materiatéw przetargowych
oraz oferta Wykonawcy. Przedmiot zaméwienia musi by¢ wykonany zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejsza Umowa warunkach,
zgodnie z wymogami okres§lonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia (zwanymi
dalej ,,SIWZ”). Jeden egzemplarz dokumentacji projektowej zostanie przekazany Wykonawcy.
Zakres rzeczowy obejmuje rowniez wszystkie czynnosci i koszty wynikajace z dokumentacji
technicznej 1 sztuki budowlanej. Stosownie do tresci art. 652 K.c. wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢, na zasadach ogélnych, za szkody wynikle na terenie budowy od chwili
przejecia terenu budowy az do chwili oddania obiektu. Koszty z tego tytulu sa ujete w kosztach
posrednich wykonawcy roboét.

Roboty dodatkowe moga by¢ realizowane, tylko za pisemng zgoda Zamawiajacego. Za roboty
dodatkowe moga by¢ uznane te prace, ktore na etapie skladania oferty nie mozna bylo
przewidzie¢ przy dokonaniu aktu nalezytej starannos$ci przez Oferenta.

Roboty, ktore biednie nie zostalty ujete w przedmiarze, a nalezy je wykonaé¢ zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami lub sztuka budowlang, aby przedmiotowe dzieto zostato
wykonane, odebrane i spetniato swoje funkcje, nie zostang zaptacone.

Zamawiajacy os$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomos$ciami na ktdrych
realizowany bedzie przedmiot zamowienia.



9. Strony zgodnie o$wiadczaja, ze Zamawiajacy dostarczyt Wykonawcy specyfikacje istotnych
warunkéw zamowienia, wraz z dokumentacjg okre§long w § 1 ust. 3 1 4, zawierajacg m.in.
istotne dla Zamawiajgcego postanowienia i zobowigzania Wykonawcy.

10. Dokumenty zawierajace materialy przetargowe, w tym specyfikacja istotnych warunkow
zamoOwienia, dokumentacja okres$lona w § 1 ust. 3 i 4, oferta Wykonawcy, w tym kosztorysy
ofertowe Wykonawcy stanowig integralng cze$¢ niniejszej umowy i stanowig zalaczniki do
niniejszej umowy.

§2
Termin realizacji
Przedmiot zaméwienia zostanie wykonany w terminie do dnia 30 listopada 2016 roku.
§3
Wynagrodzenie wykonawcy

1. Strony ustalajg, ze obowigzujaca ich formg wynagrodzenia zgodnie ze specyfikacjg istotnych
warunkéw zamdwienia oraz oferta Wykonawcy wybrang w trybie przetargu nieograniczonego,
jest wynagrodzenie ryczattowe.

2. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane
Z realizacja przedmiotu umowy i wyraza si¢ kwota:

(STOWIIIE: .t r e r e ),

W tym w zakresie:

Remont drogi gminnej, ulicy Sienkiewicza w Nisku, w km 0+004,93 do km 0+111,59 wraz
z utwardzeniem przyleglego terenu,

za ceng brutto: ............... (STOWNIC: .ot )

Przebudowa kanalizacji ogolnosptawnej w ul. Sienkiewicza w Nisku

za ceng brutto: ............ (STOWNIE: .. )

3. Nie uwzglednienie przez Wykonawce jakichkolwiek robot na etapie przygotowania oferty
przetargowej nie moze stanowi¢ roszczen w stosunku do Zamawiajgcego zarowno w trakcie
realizacji niniejszej umowy, jak tez po wykonaniu przedmiotu umowy.

4. Wykonawca oswiadcza, ze =zapoznal si¢ 1 sprawdzit zakres robot pod katem rozwigzan
technologicznych 1 ilosciowych, oraz z wszelkimi innymi danymi udost¢gpnionymi przez
Zamawiajacego 1 na tej podstawie stwierdza, ze ewentualne korekty iloSciowe
przedmiotu umowy zostaly usankcjonowane niniejsza umowa i zawieraja si¢ w warto$ci umowy
zgodnie z § 3 ust. 2.

5. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z warunkami realizacji przedmiotu umowy
wynikajagcymi z przyjetych rozwigzan technicznych, organizacji miejsca wykonania robot
i Z tego tytutu nie bedzie wystepowat o wzrost wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 2.

§4
Obowiazki i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

1. Do obowiazkéw Wykonawcy, realizowanych w ramach umoéwionego wynagrodzenia, o ktorym
mowa w § 3 ust. 2, nalezy w szczegdlnosci:

1) wykonanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie z dokumentacja, o ktéorej mowa w § 1 oraz
prawem budowlanym, obowigzujacymi przepisami BHP, P.POZ, wiedza techniczna,
zasadami sztuki budowlanej, wskazoéwkami i zaleceniami inspektoréw nadzoru;

2) wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materialow witasnych,

3) wykonanie przedmiotu zamoéwienia z wyrobow 1 materiatdbw, ktore sa dopuszczone do
stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia
16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz.883) , innych przepiséw
obowigzujacych w tej materii, oraz odpowiadajacych jakosciowo wymaganiom okreslonym
w dokumentacji. Zastosowane materiaty powinny by¢ w I gatunku (najwyzszej jakosci),

4) uzyskanie w imieniu i dla Zamawiajacego wszelkich niezbednych decyzji, warunkow i uzgodnien
(o ile takie beda konieczne),

5) przekazanie do akceptacji (w formie pisemnej wraz z wnioskiem o zatwierdzenie) za posrednictwem
Zamawiajgcego  inspektorowi nadzoru przed zastosowaniem kompletnej dokumentacji
potwierdzajacej  dopuszczenie do  obrotu i powszechnego lub  jednostkowego



6)

7)
8)

9)

stosowania materialéw zastosowanych przez Wykonawce — dokumentacja, o ktorej mowa
wyzej zostanie przekazana rowniez Zamawiajagcemu przed odbiorem koncowym,
Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjal ludzki oraz materiaty
wymagane do zbadania na zadanie Zamawiajacego jakosci roboét wykonanych z materialow
wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia ci¢zaru 1 iloSci zuzytych
materialow;

uzyskanie decyzji, uzgodnien, swiadectw oraz badan, o ktérych mowa w pkt. 4 1 6, beda
realizowane przez Wykonawce na wlasny koszt;

obecno$¢ Kierownika Budowy (lub osoby reprezentujacej Wykonawce) na zasadach
okreslonych w § 6 ust. 7.

podjecie czynnos$ci zwigzanych z zaj¢ciem chodnika, pasa drogowego i innych terenéw na
cele budowy, jesli takie bedg wymagane,

10) opracowanie i zatwierdzenie we wlasnym zakresie projektow czasowej organizacji ruchu na

czas prowadzenia robot,

11) przed rozpoczeciem robot:

a) dostarczenie o$wiadczenia (wraz z niezbednymi dokumentami) o podjeciu obowiazkow
kierownika budowy;

b) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) przez kierownika
budowy;

C) zorganizowanie zaplecza budowy:

- Wykonawca we wlasnym zakresie pozyska teren,
- koszt organizacji i utrzymania zaplecza budowy obcigza Wykonawce robot,

- Wykonawca uzyska warunki na pobor wody i energii elektrycznej oraz na wilasny
koszt wykona zasilanie placu budowy w media niezbedne do wykonania
zamoOwienia,

- Wykonawca bedzie ponosil koszty poboru i zuzycia wody 1 energii elektrycznej
I innych mediow , o ktorych mowa wyzej;

12) w czasie realizacji robot:

a) zabezpieczenie odpowiednio terenu budowy i budowy oraz strzezenie mienia
znajdujacego si¢ na terenie budowy, a takze zapewnienie warunkéw bezpieczenstwa,
w tym dla osob trzecich (postronnych). Wykonawca ponosi petna odpowiedzialnos¢ za
teren budowy z chwilg jego przejecia,

b) zapewnienie ciagtego kierownictwa prowadzonych robot przez osobe wymieniong w § 6
niniejszej umowy,

C) pelnienie nadzoru nad swoimi pracownikami w trakcie realizacji robot objetych umowa
oraz koordynacja robot realizowanych przez Podwykonawcow,

d) umozliwienie przeprowadzenia odbioru robot,

e) utrzymanie miejsc objetych pracami w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych
I zbednych urzadzen pomocniczych oraz usuwanie wszelkich zbednych materiatow,
odpadow 1 $mieci po uprzedniej segregacji;

f) w przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczen natychmiastowe wykonanie
robot zabezpieczajacych 1 niezwloczne powiadomienie Zamawiajgcego;

g) ochrona przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci publicznej i prywatnej

h) przeprowadzenie i potwierdzenie obmiaru wykonanych elementéw robot dla celow
odbiorowych i rozliczeniowych;

i) opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej;

J) Dbiezace prowadzenie dokumentacji budowy;

k) obstuga geodezyjna i geotechniczna budowy;

I) umozliwienie wstgpu na teren budowy pracownikom organdéw panstwowego nadzoru
budowlanego, do ktérych nalezy wykonanie zadan okreslonych ustawg - Prawo
budowlane oraz do udostgpnienie im danych i informacji wymaganych ta ustawa,



m) oznakowanie obiektu budowy (tablica informacyjna) zgodnie 2z obowigzujgcymi
przepisami,

n) utrzymanie ogodlnego porzadku na terenie budowy, ochron¢ mienia Zamawiajgcego
zagrozonego uszkodzeniem lub zniszczeniem w wyniku realizacji przedmiotu umowy,
zapewnienie zabezpieczenia przeciwpozarowego, usuwania awarii zwigzanych
z prowadzeniem robot, odpowiedniego zabezpieczenia wykonywanych W ramach
niniejszej umowy robot,

0) zawiadamianie Inspektora nadzoru o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu oraz
terminie odbioru rob6t zanikajgcych,

p) informowanie Zamawiajaceg0 (Inspektora nadzoru) o koniecznosci wykonania robot
dodatkowych w terminie 7 dni od stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

13) realizowania przedmiotu zaméwienia w sposob nie kolidujacy z uzytkowaniem sgsiednich

nieruchomosci,

14) po zakonczeniu robot - uporzadkowanie terenu budowy i przekazanie go Zamawiajgcemu

w terminie ustalonym w umowie;

15) naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego, w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia

juz wykonanych robot, elementow istniejacych, ich cze$ci badz urzadzen - na koszt
Wykonawcy,

16) jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepisow prawnych wynikajacych

4.

Z nastepujacych ustaw:
a) Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2016 r, poz. 672
Z p6zn. zmianami),

b) Ustawy z dnia - z dnia 14.12.2012 r. 0 odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z pézn. zm.).

Powotlane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowa¢ z uwzglednieniem
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.
Wyliczenie obowiazkow Wykonawcy zawarte w ust. 1 niniejszego paragrafu nie ma charakteru
zupelnego, nie wyczerpuje zakresu zobowigzan Wykonawcy wynikajacego z Umowy 1 nie
moze stanowi¢ podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawce czynnosci nie
wymienionych wprost w Umowie, a instrumentalnie niezbednych do nalezytego wykonania
zadania.

Wykonawca zobowigzany jest do wspotpracy z zarzadcami drog wyzszej kategorii w zakresie

robot objetych przedmiotem umowy oraz przestrzega¢ zapiséw uzgodnien projektow 1 umow
na dysponowanie/uzyczenie gruntu pomi¢dzy Zamawiajacym a wilascicielami niezbednych do
zajecia w ramach przedmiotu zamowienia gruntow. Wykonawca poniesie wszystkie koszty
zwigzane z zaj¢cia pasa drogowego na czas prowadzonych robot oraz wystapi o wydanie
decyzji na zajgcie we wlasnym zakresie.

Z chwila przekazania terenu budowy na Wykonawce przechodzi pelna odpowiedzialno$é
W szczegblnosci za:

a) szkody i nastgpstwa nieszczgsliwych wypadkow dotyczacych pracownikow i osob trzecich
przebywajacych w rejonie prowadzonych robdt oraz mienia tych osob, jezeli szkody
te i nieszczesliwe wypadki wynikaja lub sg zwigzane z prowadzonymi robotami,

b) szkody wynikajgce ze zniszczenia oraz z innych zdarzen w odniesieniu do robot, obiektow,
materiatdw, sprzetu i innego mienia ruchomego, zwigzane z prowadzeniem robot podczas
realizacji przedmiotu umowy,

c) szkody wynikajace z nienalezytego zabezpieczenia mienia Zamawiajacego i 0sob trzecich
przed uszkodzeniem, zniszczeniem, w zwigzku z wykonywanymi przez Wykonawce
robotami,

d) szkody wynikajace ze zniszczenia lub uszkodzenia budynkéw lub innych obiektow
Zamawiajacego i 0sob trzecich jezeli szkody te wynikaja lub sa zwigzane z robotami
objetymi niniejszg umowsa.

e) szkody wynikajace z nienalezytego zabezpieczenia terenu budowy i robot,

f) wszelkie inne szkody zwigzane z realizacjg robot lub bedace ich skutkiem.



5. Wykonawca/podwykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o prace

we wlasnym przedsiebiorstwie oséb majacych bezposrednio realizowaé zamowienie jezeli
zakres czynno$ci tych oséb polega na wykonywaniu pracy w sposéb okres§lony — w art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z p6zn. zm.).
Dla udokumentowania tego faktu, Wykonawca nie pbézniej
niz w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy lub umowy z podwykonawca ztozy
Zamawiajacemu w formie pisemnej o$wiadczenie, ze osoby wykonujace bezposrednio
czynnosci przy realizacji zaméwienia bedacego przedmiotem niniejszej umowy sg zatrudnione
u Wykonawcy oraz podwykonawcy na podstawie umowy o prace.

Ponadto, dla udokumentowania tego faktu, na kazde pisemne wezwanie Zamawiajacego,
Wykonawca/podwykonawca, w terminie 5 dni roboczych od otrzymania pisemnego wezwania,
przedstawi Zamawiajgcemu w formie pisemnej wykaz osob zatrudnionych przy realizacji
zamoOwienia na podstawie umowy o prac¢ ze wskazaniem czynnosci jakie te osoby wykonuja

§5

Obowigzki Zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1)
2)
3)
4)

5)
6)

=

przekazanie Wykonawcy kompletu dokumentacji, o ktérej mowa w § 1 ust. 3 umowy,
przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie 7 dni roboczych od daty podpisania umowy,
doreczenie Wykonawcy dziennika budowy,

zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego, obejmujacego wszystkie branze przedmiotu
umowy,

dokonanie odbioru koncowego robot zgodnie z warunkami zawartymi w § 9 niniejszej umowy,
terminowe uregulowanie ptatnosci wynikajacych z faktury wystawianej przez Wykonawce na
zasadach okreslonych w § 10 niniejszej umowy.

§6

Nadzoér

Wykonawca ustanawia Kierownika budowy W 0S0DI€ ...........cccevviiiiiiii e

Zamawiajacy wyznaczy na inspektora(éw) nadzoru osobe(y) posiadajagce odpowiednie

uprawnienia.

Istnieje mozliwos$¢ dokonania zmiany kierownika budowy jedynie za uprzednig pisemng zgoda

Zamawiajacego.

Wykonawca z wlasnej inicjatywy proponuje zmian¢ kierownika budowy w nastepujacych

przypadkach:

a) S$mierci, choroby lub innych zdarzen losowych,

b) jezeli zmiana tej osoby stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy.

W przypadku zmiany kierownika budowy, nowa osoba powolana do pelnienia tych

obowigzkow musi spetnia¢ wymagania okreslone w Specyfikacji Istotnych Warunkow

Zamoéwienia dla tej funkcji, o ile Zamawiajacy sprecyzowat w SIWZ takie wymagania.

Zamawiajacy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany kierownika budowy, jezeli uzna, ze

nie wykonuje on nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany

kierownika budowy w terminie nie dtuzszym, niz 14 dni od daty zlozenia wniosku przez

Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany uczestniczy¢, w cotygodniowych naradach organizowanych

przez Zamawiajacego z zakresu postgpu prac. Terminy cotygodniowych narad zostang ustalone

w dniu przekazania Placu Budowy.



§7

Ubezpieczenie

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnos$ci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamodwienia na caty okres
realizacji umowy, az do podpisania protokotu odbioru koncowego robdt budowlanych.
. Ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej obejmowac¢ ma réwniez szkody wyrzadzone przez
wszystkich podwykonawcow w przypadku realizacji czg¢sci robdt budowlanych przy udziale
podwykonawcow.
. Wszystkie koszty zwigzane z zawarciem w/w umoOw ubezpieczenia oraz optacania sktadek
ubezpieczeniowych obcigzajg wytgcznie Wykonawce.
. Wykonawca obowigzany jest na zadanie Zamawiajacego przedtozy¢ kopi¢ polisy
ubezpieczeniowe] wraz z dowodem optacenia sktadki ubezpieczeniowe;.
. W przypadku, gdy przedtozona na zadanie Zamawiajacego kopia polisy ubezpieczeniowej wraz
z dowodem optacenia skladki jest wazna, ale nie obejmuje okresem ubezpieczenia catego
okresu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca ma obowigzek dostarczenia nowej polisy
wraz z dowodem oplacenia skladki, przy czym potwierdzenie zawarcia kolejnej umowy
ubezpieczenia musi zosta¢ przedstawione Zamawiajacemu przed rozpoczeciem okresu jej
obowigzywania.

§8

Podwykonawcy

Wykonawca o$wiadcza, ze zamierza powierzy¢ podwykonawcom wykonanie czesci robot
W NASEPUJGCYIM ZAKIESIE:..vveviirieie ittt stesteetee ettt sttt s et e e et e sbesbesbe s b e e beeneeneebesbenneaneas
Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamoéwienia Wykonawca, o ile sa
juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow 1 0sdb
do kontaktu z nimi, zaangazowanych w realizacje robot budowlanych objetych niniejsza
umowg. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajacego o wszelkich
zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a
takze jest zobowigzany do przekazania informacji na temat nowych podwykonawcow, ktorym
w poOzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robdt budowlanych.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywatl si¢, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania
spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu lub kryteriow selekcji, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czg$ci zamodwienia na roboty budowlane
nastepuje W trakcie jego realizacji, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego przedstawia
o$wiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, lub
oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego
podwykonawcy. Postanowienia zdania pierwszego stosuje si¢ rowniez do dalszego
podwykonawcy.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodza podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowac
Z powierzenia wykonania czgéci zamowienia podwykonawcy. Postanowienia zdania pierwszego
stosuje sie rowniez do dalszego podwykonawcy.

Powierzenie wykonania czg¢éci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie tego zamdwienia.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, moze nastapic
wytacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego, a przystagpienie do realizacji robot
budowlanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce moze nastapi¢ wytacznie po
akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.



10.

11.

12.

13.

14.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany przedilozy¢
Zamawiajacemu do zaakceptowania w formie pisemnej projekt umowy o podwykonawstwo
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane a takze projekt jej zmian oraz inne dokumenty
okreslone w nastgpnych postanowieniach niniejszego paragrafu.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest rowniez do
przedktadania Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmian.

Zasady przedktadania Zamawiajagcemu powyzszych projektow umoéw o podwykonawstwo oraz
umoéw o podwykonawstwo okreslajg nastepne postanowienia niniejszego paragrafu.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy w trakcie realizacji
niniejszej umowy  zawrze¢ umow¢ o podwykonawstwo na wykonanie cze$ci robot
budowlanych bedacych przedmiotem niniejszej umowy, obowigzany jest do przedlozenia
Zamawiajgcemu sporzgdzonego w formie pisemnej projektu umowy o podwykonawstwo wraz z
czes$cig dokumentacji dotyczaca robot budowlanych wykonywanych przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce okreslonych w projekcie umowy, a takze kosztorys ofertowy
podwykonawcy Iub dalszego podwykonawcy sporzadzony z uwzglednieniem pozycji
kosztorysowych  wynikajacych z  kosztorysu ofertowego Wykonawcy  ztozonego
Zamawiajacemu.

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca obowigzany jest do powyzszych dokumentow
dotaczy¢ ponadto zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy.

Powyzsze zasady stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy 0 podwykonawstwo.

Zamawiajagcy w terminie 14 dni od daty przedtozenia projektu umowy o podwykonawstwo
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmian, ma prawo do zgloszenia w
formie pisemnej zastrzezen do przedstawionego projektu umowy lub projektu jej zmian, jezeli
umowa lub zmiana tej umowy nie spelnia wymagan okreSlonych w SIWZ lub przewiduje
termin zaplaty dtuzszy niz okreslony w ust. 14.

Niezgloszenie przez Zamawiajgcego W formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian,
w terminie okreslonym w ust. 9, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy lub projektu jej
zmian przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane ma
obowigzek przedlozy¢ Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopig
zawarte] umowy o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze kopie
UMOWY zmieniajacej ta umowe, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia otrzymania poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem
kopii zawarte] umowy o podwykonawstwo ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, a takze
kopii umowy zmieniajacej ta umowe, 0 Ktoérych mowa w ust. 11, ma prawo zgloszenia
w formie pisemnej sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub umowy zmieniajacej tg umowe, w przypadkach o ktéorych mowa w ust. 9.
Niezgloszenie przez Zamawiajacego W formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub zmiany tej umowy
w terminie okres§lonym w ust.12, uwaza si¢ za akceptacje umowy lub zmiany tej umowy przez
Zamawiajacego.

Umowa o0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane powinna zawiera¢
w szczeg6lnosci zakres prac powierzonych podwykonawcy, terminy ich wykonania, wysokos¢
wynagrodzenia oraz termin uregulowania wynagrodzenia. Terminy platnosci dla
podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcow, przewidziane w tych umowach, nie moga
by¢ dluzsze niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconych podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy robot budowlanych bedacych przedmiotem umowy
o podwykonawstwo i jednocze$nie nie dluzsze niz terminy platnosci dla Wykonawcy
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wynikajgce z niniejszej umowy. Warto$¢ robot zlecana podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom nie moze by¢ wyzsza od warto$ci tego samego zakresu robot okreslonej
W niniejszej umowie.

Wynagrodzenie za roboty budowlane nalezne podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
nie moze przekracza¢ wynagrodzenia Wykonawcy przewidzianego niniejszej umowie za
wykonanie robdt. Ponadto umowa o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane winna speilnia¢ wymagania okre§lone w Specyfikacji Istotnych Warunkow
ZamoOwienia oraz w niniejszej umowie.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest na zgdanie
Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji dotyczacej podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow. W szczegdlnosci zobowigzany jest do przedtozenia wraz z projektem umowy
I kopia umowy aktualnego odpisu z KRS podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy albo
innego dokumentu wlasciwego z uwagi na status prawny podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy, potwierdzajacego uprawnienia o0sOb podpisujacych umowg¢ w imieniu
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do ich reprezentowania.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane ma
obowigzek przedlozy¢ Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy i ustugi, oraz zmian tej umowy,
w terminie 7 dni od daty jej zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej umowy okreslonej w § 3 ust. 2. Wylaczenie, o ktorym
mowa nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartos$ci wigkszej niz 50 000, 00 zt.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przewidziany
W umowie o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy 1 ustugi, o ktérej mowa w ust.
16 nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi. Jezeli w umowie o ktoérej mowa
w zdaniu pierwszym termin zaplaty wynagrodzenia jest dluzszy niz okreslony w zdaniu
pierwszym, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce 1 wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptat¢ kary umowne;.

Zatrudnienie podwykonawcy, dalszego podwykonawcy, zmiana umowy z podwykonawcg, lub
dalszym podwykonawca albo tez zmiana zakresu wykonywanych przez nich robdt bez
zachowania postanowien niniejszego paragrafu i art. 143 b ustawy Prawo zamoéwien
publicznych, stanowi razace naruszenie warunkéw umowy iuprawnia Zamawiajacego do
odstgpienia od umowy bez potrzeby wyznaczania terminu dodatkowego.

Wykonawca, niezaleznie od warunkow umowy zawartej z podwykonawca lub umowy
z dalszym podwykonawca odpowiada wobec Zamawiajacego za dziatanie lub zaniechanie
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow tak jak za wlasne dziatanie lub zaniechanie.
Wykonanie robot przez Podwykonawcoéw nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci
I zobowigzan wynikajacych z warunkoéw niniejszej umowy. Wykonawca, zlecajac roboty
Podwykonawcom, zobowigzany jest bezwzglednie przestrzega¢ postanowien niniejszej umowy,
SIWZ oraz przepisow wynikajacych z art. 143 b ustawy Prawo zamowien publicznych.
Zamawiajacemu przystuguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy, jezeli ten
realizuje roboty w sposob wadliwy, niezgodny z warunkami niniejszej umowy 1 przepisami
prawa. Postanowienia zdania poprzedniego stosuje si¢ takze do dalszych podwykonawcow.
Rozwigzanie umowy z podwykonawca lub dalszym podwykonawca wymaga niezwlocznego
powiadomienia Zamawiajacego w formie pisemnej.

§9
Odbior robot
Podstawa do zgtoszenia przez Wykonawce przedmiotu zamowienia do odbioru jest faktyczne
wykonanie prac zgodnie z umowa, po potwierdzeniu tego faktu przez inspektora nadzoru
stosownymi zapisami w dzienniku budowy.



2. Ustala si¢ nastepujace rodzaje odbiorow:

1) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu; odbior tych robot bedzie dokonywany
przez Inspektora nadzoru i winien nastgpi¢ w terminie nie dtuzszym niz 3 dni po ich zgloszeniu
do odbioru przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy.

Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach inspektora nadzoru zobowigzany jest na

jego zadanie odkry¢ roboty lub wykonaé¢ otwory niezbedne do zbadania robdt badz tez

wykona¢ inne roboty niezbedne do zbadania tych robot, a nastepnie przywrocic¢ roboty do stanu
poprzedniego.

Przy odbiorze robot zanikajacych wymagajacych pomiaréw geodezyjnych nalezy zapewnié

udziat stuzb geodezyjnych;

2) odbiér koncowy inwestycji:

a) Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie calo$¢ przedmiotu
niniejszej umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 2.

b) Wykonawca (kierownik budowy) zglosi przedmiot umowy do odbioru koncowego wpisem
w dzienniku budowy oraz zawiadomi pisemnie Zamawiajacego. Zgloszenie to wymaga
potwierdzenia przez inspektora nadzoru tego wpisu w dzienniku budowy.

C) Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru i rozpocznie czynnosci odbioru przedmiotu umowy
nie pozniej niz w ciggu 14 dni od daty pisemnego zawiadomienia o zgtoszeniu do odbioru,
zawiadamiajac o tym Wykonawce.

3. Na dzien rozpoczecia prac komisji odbioru koncowego Wykonawca dostarczy nastepujace

dokumenty wraz z o§wiadczeniem inspektora nadzoru o ich kompletnosci:

1)
2)
3)
4)

5)

6)

7)

8)
9)

dziennik budowy,

dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami,

dokumentacj¢ powykonawcza wszystkich branz wraz ze wszystkimi zmianami
w czasie realizacji przedmiotu umowy (2 egz. wersji papierowej i elektronicznej),
gwarancje producentow na prefabrykaty, materiaty 1 urzadzenia, deklaracje
i certyfikaty zgodno$ci na wbudowane materialty, wyroby i urzadzenia,

wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez
Wykonawce sprawdzen, badan, pomiardw i préb w tym inspekcje telewizyjng sieci
kanalizacyjnej wraz z oswiadczeniem kierownika budowy i inspektora nadzoru
o prawidlowos$ci wykonania przedmiotu umowy,

oswiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektow budowlanych
z dokumentacjag  projektowa, przepisami prawa i obowigzujacymi normami
technicznymi oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu 1 porzadku terenu budowy, a
takze ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku, lokalu, w przypadku korzystania
z nich przez Wykonawce, potwierdzone przez wlascicieli tych nieruchomosci;

w przypadku wystgpienia zmian stanowigcych nieistotne odstgpienie o ktérym mowa
wart. 36a Prawa budowlanego, oswiadczenie kierownika budowy zostanie
uzupetnione o odpowiednie informacje (rysunek 1 opis) dotyczace odstepstwa
poswiadczone przez projektanta, ztozone w wersji papierowej i elektronicznej;
geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza,

oryginaty decyzji wymaganych odrgbnymi przepisami,

10) dokumenty gwarancji wystawione przez producentdow wbudowanych materialow

I urzadzen.

4. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady wskazujace, ze

wykonanie przedmiotu umowy odbiega od postanowien umowy w zakresie: zgodnos$ci

z projektem budowlanym, jakosci robot oraz ich zgodno$ci z warunkami technicznymi
wykonania i1 odbioru robo6t, to Zamawiajgcemu przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, moze odmoéwic¢ odbioru do czasu usunigcia wad

lub odebra¢ przedmiot umowy i wyznaczy¢ w protokole termin do usunigcia wad
stwierdzonych podczas odbioru,

2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, to:
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- w przypadku, gdy wady nie uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
Z przeznaczeniem Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

- w przypadku, gdy wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
Z przeznaczeniem Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w catosci badz w czesci lub
zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

5. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokot
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na
usuni¢cie stwierdzonych przy odbiorze wad. Protokét z odbioru koncowego podpisuja
Zamawiajacy, Wykonawca i1 Inspektor nadzoru 1 kierownik budowy.

6. Zadajac usuniecia stwierdzonych przy odbiorze koncowym wad, Zamawiajacy wyznaczy
Wykonawcy termin na ich usunigcie.

7. W przypadku nie usuni¢cia wad przez Wykonawce w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy
moze — bez wyznaczenia dodatkowego terminu i1 bez upowaznienia sgdowego - zlecic¢
usuni¢cie tych wad innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. Koszt usunigcia wad
Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia Wykonawcy

8. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad oraz
zadania wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych robdt jako wadliwych.

9. Usunigcie wad zostaje stwierdzone w protokole spisanym na t¢ okolicznos¢.

10. Do czasu zakonczenia wszystkich czynnosci zwigzanych z odbiorem danego Zadania
bedacego przedmiotem umowy, Wykonawca ponosi wylaczng odpowiedzialnos¢ za
inwestycj¢ oraz inne urzadzenia i zdarzenia na terenie budowy.

11. Zamawiajacy wyznaczy ostateczny odbior robdt przed uptywem terminu gwarancji
1 rekojmi ustalonego w umowie. Z odbioru ostatecznego zostanie sporzadzony protokol.
W przypadku stwierdzenia wad lub usterek, Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia
W terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. Zamawiajacy wyznaczy termin
na protokolarne stwierdzenie usuni¢cia wad stwierdzonych w okresie gwarancji, rekojmi.

§10
Rozliczenia finansowe

Rozliczenie przedmiotu umowy nastapi po wykonaniu cato$ci zamdowienia.

Koncowe rozliczenie przedmiotu umowy nastapi fakturg koncowa wystawiong po dokonaniu
odbioru cato$ci przedmiotu umowy na podstawie protokotu odbioru koncowego,
Z zastrzezeniem ust. 3.

Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury koncowej po usunig¢ciu wszystkich wad
stwierdzonych w protokole odbioru koncowego.

Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty faktury koncowej w terminie 30 dni od daty jej dorgczenia
wraz z dokumentami rozliczeniowymi, z zastrzezeniem ust. 5 -12. Za dat¢ zaplaty przyjmuje si¢
date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Podstawa zaplaty za wykonane roboty bedzie protokoél odbioru koncowego podpisany przez
obie strony oraz przedtozona na jego podstawie przez Wykonawce faktura VAT,
Z zastrzezeniem ust. 6 - 12.

W przypadku robot budowlanych realizowanych na podstawie zaakceptowanych przez
Zamawiajacego, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy i obowigzujacymi przepisami
umoéw o podwykonawstwo lub w przypadku dostaw lub ustug realizowanych na podstawie
przedtozonych Zamawiajagcemu, zgodnie z niniejsza umowa i obowigzujagcymi przepisami
umow o podwykonawstwo, warunkiem wyplaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jest
przedstawienie wraz z faktura Zamawiajagcemu dowoddéw potwierdzajacych zaptatg
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, a to: o$wiadczen
tych podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, skierowanych do Zamawiajacego,
podpisanych przez osoby uprawnione do sktadania o§wiadczen woli w imieniu tych podmiotow,
o otrzymaniu przez nich zaptaty za caly zakres robot objetych taczaca ich umowa, w wysokosci
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wynikajacej z tej umowy wraz ze zrzeczeniem si¢ podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcoOw roszczen z tego tytulu w stosunku do Zamawiajacego. Do powyzszego
oswiadczenia nalezy zataczy¢ aktualny odpis z KRS podwykonawcy/dalszego podwykonawcy
lub inny dokument wlasciwy z wuwagi na status prawny Podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy, potwierdzajacy uprawnienia 0sob podpisujacych o$wiadczenie w imieniu
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy do jego reprezentowania. W przypadku nie
przedstawienia powyzszych dowodow zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, Zamawiajacy postepuje stosownie do ponizszych postanowien i przepisow
art. 143c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych.
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowanag przez
zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane, lub
ktory zawart przedtozong Zamawiajacemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiagzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane,
zZ zastrzezeniem ust. 8-12. Kwota nalezna podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy zostanie
uiszczona przez Zamawiajacego w zlotych polskich (PLN)
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 7, dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnosé
Z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy obejmuje
wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez naleznych odsetek przystugujacych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadno$Sci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy informuje
o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dor¢czenia tej informacji.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 10, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaplaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
0 ktorych mowa w ust. 7 lub w przypadku ztozenia kwoty naleznej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy do depozytu sadowego, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego
wynagrodzenia lub ztozonego do depozytu sgdowego z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5%
wartos$ci niniejszej umowy, okreslonej w § 3 ust. 2 moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od
niniejszej umowy przez Zamawiajacego.

§11
Gwarancja i rekojmia

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci w rozumieniu kodeksu cywilnego na
przedmiot umowy na okres ...... lat liczac od daty odbioru koncowego catego przedmiotu
umowy, z wyjatkiem urzadzen, na ktore ich producenci udzielili dtuzszego okresu gwarancji —
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11.

12.

wedlug gwarancji producenta z zastrzezeniem maksymalnego okresu — w przypadku oferowania
przez producenta opcjonalnych okresow gwarancji.

Strony rozszerzaja odpowiedzialno§¢ Wykonawcy w tytulu rgkojmi  za wady
w ten sposob, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu regkojmi za wady przedmiotu umowy
wynosi 5 lat liczac od daty odbioru koncowego catego przedmiotu umowy.

Uprawnienia z rekojmi przystuguja Zamawiajagcemu niezaleznie od uprawnien wynikajacych
z gwarancji.

W przypadku ujawnienia w okresie rekojmi/gwarancji wad, Zamawiajacy poinformuje o tym
Wykonawce na pismie, wyznaczajac mu termin do ich usunigcia.

W przypadku nieusunigcia przez Wykonawce wad w wyznaczonym przez Zamawiajacego
terminie, Zamawiajagcy moze naliczy¢ kar¢ umowng zgodnie z postanowieniami niniejszej
umowy.

W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce terminu usuni¢cia wad, okreslonego w ust. 4,
liczonego od dnia ich zgtoszenia, ktérych usuniecia zazadal Zamawiajacy, Zamawiajacy moze
zleci¢ usunigcie tych wad innemu podmiotowi, a kosztami obcigzy¢ Wykonawce, bez ryzyka
utraty gwarancji, rekojmi lub skorzysta¢ z innych uprawnien okreslonych w Kodeksie
cywilnym.

Koszt usunigcia wad, o ktorych mowa w ust. 6 Zamawiajacy moze roéwniez pokrywaé
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy poprzez jego odpowiednie pomniejszenie.
Jezeli wada lub usterka fizyczna elementu o dluzszym okresie gwarancji spowodowala
uszkodzenie elementu, dla ktorego okres gwarancji juz uptynal, Wykonawca zobowigzuje si¢ do
nieodptatnego usunigcia wad i usterek w obu elementach.

Jezeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonat usunigcia wad istotnych, termin gwarancji
biegnie na nowo od chwili usuni¢cia wady. W innych wypadkach termin gwarancji ulega
przedtuzeniu o okres w ktérym wada byta usuwana, liczac od dnia zawiadomienia Wykonawcy
o stwierdzeniu wad lub usterek wadzie.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu gwarancji 1 rgkojmi obejmuje réwniez roboty
wykonane przez podwykonawcow.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady/gwarancji takze po uptywie
termindéw o ktérych mowa w ust. 1 1 2, jezeli Zamawiajacy reklamowat wade lub usterki przed
uplywem tych terminow.

Data podpisania protokolu koncowego przedmiotu umowy bedzie dniem poczatku biegu
rekojmi 1 gwarancji dla wszystkich robot sktadajacych si¢ na przedmiot umowy, niezaleznie od
ich wczesniejszych odbiorow.

§12
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% wartosci
oferty brutto w formie zgodnej z wymaganiami okreslonymi specyfikacja istotnych warunkoéw
zamoOwienia 1 ustawg Prawo zamodwien publicznych.

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy, w tym z tytutu przewidzianych w umowie kar umownych.

70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktdrym mowa w ust. 1 zostanie
zwrocone Wykonawcy po zakonczeniu i odbiorze koncowym robot, pod warunkiem braku
wad, w terminie 30 dni od dnia odbioru koncowego robdot. W przypadku stwierdzenia
koniecznos$ci usunigcia wad, zwrot zabezpieczenia nastagpi w terminie 30 dni od dnia ich
usunigcia stwierdzonego protokotem pousterkowym.

30 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w ust. 1 zostanie
zwrocone Wykonawcy w terminie 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng
lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy — Prawo zamowien publicznych. Za
zgoda Zamawiajacego Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub
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kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 2 tej ustawy. Zmiana formy zabezpieczenia musi
by¢ dokonana z zachowaniem ciaglo$ci zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci. Nowe
zabezpieczenie winno spetnia¢ wymogi okreslone w specyfikacji istotnych warunkéw
zamoOwienia postgpowania, o ktérym mowa w §1 ust. lumowy.

Jezeli w zabezpieczeniu nalezytego wykonania umowy wniesionym w postaci gwarancji lub
porgczenia zawarty bedzie wymog informowania gwaranta (porgczyciela) o zmianach umowy
badZ uzyskiwania jego akceptacji w tym zakresie, Wykonawca bedzie zobowigzany — przed
podpisaniem kazdego aneksu do umowy — przedstawi¢ Zamawiajacemu potwierdzenie
poinformowania gwaranta (poreczyciela) o zmianach umowy badz jego akceptacje tych zmian
albo wnies¢ nowe zabezpieczenie. W przypadku, gdy zmiana umowy powoduje koniecznos¢
zmiany zabezpieczenia, Wykonawca zobowigzany bedzie dostarczy¢ aneks do obecnego
zabezpieczenia, uzupetni¢ zabezpieczenie lub wnie§¢ nowe zabezpieczenie przed terminem
podpisania aneksu.

W sytuacji gdy wystapi konieczno$é przedtuzenia terminu realizacji zamowienia, Wykonawca
przed podpisaniem aneksu lub najpozniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do
przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
wniesionego w formie gwarancji lub porgczenia, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia
nowego zabezpieczenia na dalszy okres wynikajacy z aneksu do umowy, spelniajgcego
wymogi okreslone W specyfikacji istotnych warunkoéw zaméwienia.

W przypadku gdy w protokole odbioru koncowego zostang stwierdzone wady , a Zamawiajacy
zazadal ich usuni¢cia w wyznaczonym terminie, Wykonawca obowigzany jest do przedtuzenia
terminu waznos$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesioneg0 W
formie gwarancji lub poreczenia, a jezeli to nie jest mozliwe do wniesienia nowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na dalszy okres wynikajacy z wyznaczonego
terminu do usuni¢cia wad, z uwzglednieniem postanowien ust.3 zdanie ostatnie- najpozniej do
7 dni od daty podpisania protokotu odbioru koncowego. W razie uchybienia powyzszemu
obowigzkowi Wykonawcy, Zamawiajacy uprawniony bedzie do zadania wyplaty przez
gwaranta (poreczyciela) kwoty zabezpieczenia, ktoéra zostanie zatrzymana przez
Zamawiajacego jako zabezpieczenie wniesione w pienigdzu.

§13
Kary umowne

Strony postanawiaja, ze obowiazujaca je forma odszkodowania stanowig kary umowne.

Kary te beda naliczane w nastepujacych przypadkach 1 wysokosciach:

1) Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych:

a) za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 2, za kazdy dzien zwtoki liczac od umownego
terminu jego realizacji, do wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto okre$lonego
w § 3 ust. 2,

b) za zwlok¢ w usunieciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych przy odbiorze lub
w okresie rekojmi/gwarancji - W wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 3 ust. 2, za kazdy dzien zwtoki, liczac od dnia wyznaczonego na
usuni¢cie wad, do wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego
w § 3 ust. 2,

C) za odstapienie przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn za ktore odpowiedzialnosé
ponosi Wykonawca - w wysoko$ci 20 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w § 3 ust. 2,

d) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
- w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 3 ust. 2,

e) za nieterminowg zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
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w § 3 ust. 2 za kazdy dzien opdznienia, do wysokosci 20% wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 3 ust. 2,

f) za  nieprzedlozenie = Zamawiajgcemu do  zaakceptowania  projektu  umowy
0 podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu zmiany tej
umowy - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto okre§lonego w § 3 ust. 2 za
kazdy nieprzedlozony do zaakceptowania projekt umowy lub projekt jej zmiany,

g) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 3 ust. 2 za kazda nieprzedtozong kopi¢ umowy lub jej zmiany,

h) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany umowy o podwykonawstwo
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w zakresie dotyczacym terminu zaplaty we
wskazanym przez Zamawiajacego terminie - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego
brutto, okre§lonego w § 3 ust. 2,

1) za nieprzedlozenie polisy ubezpieczeniowej, nieprzedtozenie prolongowanej lub nowej
polisy ubezpieczeniowej, wraz z dowodem zaptaty sktadki w sytuacji, o ktorej mowa w § 7 -
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 3 ust. 2 za kazde
naruszenie,

J) za kazda nieobecno$¢ kierownika budowy (lub osoby reprezentujacej Wykonawce) w
cotygodniowych naradach organizowanych przez Zamawiajacego - w wysokosci 0,02%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 2,

K) za niezlozenie Zamawiajgcemu o$wiadczenia, o ktorym mowa w § 4 ust. 5 oraz za
kazdorazowe nieprzedtozenie Zamawiajacemu wykazu osob, o ktorym mowa w §. 4 ust. 5 -
w wysokosci 2 000,00 zt.

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:
a) za odstgpienie przez Wykonawce od umowy z przyczyn za ktore odpowiedzialnosc
ponosi Zamawiajacy — w wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w § 3 ust. 2.

Kary umowne o ktérych mowa w ust.2 pkt 1) sa naliczane niezaleznie od siebie i podlegaja
kumulacji.

Zamawiajgcy ma prawo naliczania kar umownych o ktorych mowa w ust. 2 pkt 1 a) i 1 b) oraz
ust. 2 pkt 1 d) do K) niezaleznie od skorzystania z prawa odstgpienia od umowy z powodu tych
samych okolicznosci ktore byly podstawag naliczenia kar 1 niezaleznie od naliczenia kary,
0 ktorej mowa w ust. 2 pkt 1c).

Kary umowne okreslone w § 13 ust. 2 pkt 2 nie bedg naliczane w przypadku odstapienia przez
Zamawiajacego od umowy z przyczyn okreslonych w itp. 145 Ustawy Prawo zamoéwien
publicznych.

. Naliczone kary umowne mogg zosta¢ potragcone przez Zamawiajacego z naleznosci Wykonawcy
wynikajacych z faktur VAT przestanych przez Wykonawce do zaplaty za roboty objete
niniejsza umowg lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Wykonawca wyraza
zgodg na potragcanie kar umownych z przystlugujacego mu wynagrodzenia oraz z wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy — bez uprzedniego wezwania do zaptaty.

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupeiniajacego, przenoszacego
wysokos$¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody, na zasadach ogélnych
kodeksu cywilnego.
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§ 14
Odstapienie od umowy

Oprocz przypadkow okreslonych w Kodeksie cywilnym Zamawiajacemu przystuguje prawo

odstapienia od umowy, w calosci badz w czesci, w nastepujacych sytuacjach:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanic umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w
terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych okoliczno$ciach,

2) w stosunku do Wykonawcy ztozono wniosek o upadtos$¢, wszczgto postepowanie uktadowe
lub likwidacyjne, nastapi rozwigzanie firmy Wykonawcy,

3) Wykonawca przerwat realizacje robot i nie realizuje ich przez okres 4-ch tygodni,

4) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robot i/lub nie kontynuuje ich
pomimo dodatkowego wezwania Zamawiajacego,

5) jezeli Wykonawca nie wykonuje obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy,

6) jezeli Wykonawca narusza przepisy BHP, P.POZ, pomimo uwag i wnioskow inspektora
nadzoru,

7) w przypadku okreslonym w § 8 ust.18 niniejszej umowy,

8) bez wyznaczania dodatkowego terminu — w przypadku nie wykonania przedmiotu umowy
przez Wykonawce w terminie okreslonym w §2 niniejszej umowy z powodu okolicznosci
za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca (zwtoka w wykonaniu przedmiotu umowy),

9) w przypadku okreslonym w § 10 ust.13 niniejszej umowy,

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci takiego

o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku, odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja nastepujace

obowiagzki szczegdtowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji wykonanego zakresu robot wedtug stanu na
dzien odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z winy ktorej odstagpiono od umowy,

3) Wykonawca w przypadku, o ktérym mowa w ust. 4, w terminie 21 dni od daty odstapienia
od umowy dokona rozliczenia robét 1 przekaze Zamawiajagcemu do akceptaci,

4) Wykonawca w terminie 10 dni od daty odstgpienia od umowy, zgtosi do dokonania przez
Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robot zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie
od umowy nastgpito z przyczyn za ktore Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,

5) Wykonawca ponadto niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni od daty odstapienia od
umowy usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione.

Zamawiajacy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada

lub w przypadku odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn, za ktore

odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, obowigzany jest do:

1) zaptaty Wykonawcy — na zasadach okreslonych w niniejszej umowie - za roboty ktore
zostaly wykonane do dnia odstgpienia i odebrane przez Zamawiajgcego,

2) przejecia od Wykonawcy — po odbiorze robot przerwanych — terenu budowy pod swoj
dozor.

Strony zgodnie ustalaja, Zze w przypadku odstgpienia przez Zamawiajagcego od umowy

Z przyczyn, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca, Zamawiajacy — wedtug wlasnego

wyboru moze dokona¢ rozliczenia z Wykonawca wedtug zasad okreslonych w ust. 4 lub zada¢

zwrotu spelnionych $wiadczen stosownie do przepisoéw Kodeksu cywilnego. W przypadku gdy

Zamawiajacy zdecyduje si¢ na rozliczenie z Wykonawca, zaplata za wykonane przez

Wykonawce prace zostanie wstrzymana do czasu wykonania robot przez innego Wykonawce
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I zostanie uregulowana nie wcze$niej niz po odbiorze koncowym robdot wykonanych przez
innego Wykonawce. Postanowienia zdania poprzedniego nie stosuje si¢, jezeli inwestycja nie
bedzie dalej realizowana przez Zamawiajacego.

W przypadku, o ktérym mowa w ust.4 oraz w razie dokonywania rozliczeh z Wykonawca
w przypadku okreslonym w ust. 5, ustalenie zaplaty nastapi przy uwzglednieniu cen
jednostkowych  okre§lonych w  kosztorysie ofertowym Wykonawcy, dostarczonym
Zamawiajacemu, zgodnie z wymogami SIWZ przed podpisaniem umowy.

Odstapienie od umowy z przyczyn o ktorych mowa w ust.1 pkt 2-7, winno nastgpi¢ w terminie
3 miesigcy od powzigcia informacji przez Zamawiajacego o okolicznosci stanowigcej podstawe
odstapienia od umowy.

§ 15
Warunki zmiany umowy

1. Zakazana jest istotna zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem mozliwosci dokonania zmian w
umowie w przypadkach okreslonych w art. 144 ust. 1 pkt 2) -6) ustawy Prawo zamowien
publicznych oraz zmian o ktérych mowa w § 15 ust. 2 — 4 niniejszej umowy.

2. Dopuszczalne sg nastgpujace rodzaje i warunki istotnej zmiany tre$ci umowy:

1) zmniejszenie zakresu przedmiotu zamoéwienia — W razie zaistnienia istotnej zmiany
okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy w pierwotnym zakresie nie lezy
W interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy —
Z jednoczesnym zmniejszeniem wynagrodzenia stosownie do postanowien ust. 2 pkt 3),

2) zmiany dotyczace sposobu spetnienia S$wiadczenia, w szczegdlnosci ze wzgledu na:

a) niedostgpno$¢ na rynku materialdow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
projektowej lub technicznej, badz tez w kosztorysie ofertowym Wykonawcy
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materialow lub
urzadzen,

b) pojawienie si¢ na rynku czeSci, materiatow lub urzadzen nowszej generacji,
pozwalajacych na zaoszczgdzenie kosztow realizacji przedmiotu zamowienia lub
kosztow  eksploatacji  wykonanego  przedmiotu  zamowienia, zwigkszenia
bezpieczenstwa,

C) pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania przedmiotu zamowienia, pozwalajgcej na
zaoszczgdzenie czasu realizacji zamdwienia lub jego kosztow, jak rowniez kosztow
eksploatacji wykonanego przedmiotu zamowienia,

d) konieczno$¢  zrealizowania robOt przy  zastosowaniu innych  rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamdwienia,

e) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie
gruntu, kurzawka itp.), skutkujgce niemozliwo$cig zrealizowania przedmiotu kontraktu
przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych;

f) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
warunki terenowe, geologiczne, wodne, istnienie niezinwentaryzowanych (nieuj¢tych
w dokumentacji) urzadzen, instalacji lub obiektow,

g) konieczno$¢ zrealizowania robot przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;

h) koniecznos$¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan osob trzecich nieartykutowanych Iub
niemozliwych do jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania umowy,

1) konieczno$¢ zrealizowania robot przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/
technologicznych/materiatowych ze wzgledu na kolizj¢ z planowanymi lub rownolegle
prowadzonymi przez Zamawiajacego lub inne podmioty inwestycjami, przy czym
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3)

4)

5)

6)

7)

zmiany te ograniczg si¢ do zmian koniecznych, umozliwiajagcych uniknigcie lub
usunigcie kolizji.

zmiana wysoko$ci wynagrodzenia okreSlonego w § 3 ust.2 umowy w zwiazku

z okoliczno$ciami wymienionymi w Ust.2 pkt 1 i 2, przy czym w przypadkach okreslonych w

ust. 2 pkt 1 — ustalenie zmiany wysoko$ci wynagrodzenia nastgpi wedlug cen jednostkowych

z kosztorysu ofertowego Wykonawcy stanowigcego zatacznik do niniejszej umowy,

zmiana terminu realizacji przedmiotu zamowienia, w przypadku:

a) gdy wykonanie zaméwienia w okres§lonym pierwotnie terminie nie lezy w interesie
Zamawiajacego,

b) dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgcego wykonanie rob6t w okreslonym pierwotnie
terminie,

C) zaistnienia  niesprzyjajacych ~ warunkéw  atmosferycznych, uniemozliwiajacych
wykonywanie prac budowlanych lub spelnienie wymogoéw technologicznych,
udokumentowanych w dzienniku budowy, kleski zywiotowe,

d) przerwy w dostawie pradu, wody, gazu, trwajacej ponad 7 dni,

e) koniecznosci zmniejszenia zakresu przedmiotu zamowienia, gdy jego wykonanie
W pierwotnym zakresie nie lezy w interesie Zamawiajacego,

f) wydhluzenia termindow dostaw materiatdow z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

g) bledow w dokumentacji projektowej, ktorych usunigcie bedzie poprzedzaé koniecznos¢
konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub zmian w projekcie,

h) konieczno$ci uzyskania decyzji lub uzgodnien, mogacych spowodowaé wstrzymanie
robot,

1) konieczno$ci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,

J) prac lub badan archeologicznych, wykopalisk, powodujacych konieczno$¢ wstrzymania
robot objetych niniejsza umowa,

K) realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy,
wymuszajacej koniecznos¢ skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych powigzan,
w tym udzielenie w trakcie realizacji umowy zamoéwien dodatkowych i/lub
uzupetiajacych, zwigzanych z realizacja zamdOwienia podstawowego, majacych wplyw
na uzgodniony termin zakonczenia jej realizacji (powodujacych konieczno$¢ jego
wydluzenia),

[) wstrzymanie realizacji robOt przez uprawniony organ z powodu znalezienia
niewybuchdw i niewypatoéw, lub tez z innego powodu, w tym na skutek orzeczenia sadu,

m) jakiegokolwiek opdznienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dajace
si¢ przypisaé Zamawiajagcemu, personelowi Zamawiajacego lub innemu wykonawcy
zatrudnionemu przez Zamawiajgcego na terenie budowy,

n) wystgpienie odmiennych od zaktadanych w dokumentacji projektowej warunkow
geologicznych, wodnych i terenowych,

0) zmiany umowy dokonywanej na podstawie art. 144 ust.1 pkt 2), 3) i 6) ustawy Prawo
zamoOwien publicznych.

powierzenie Podwykonawcy okreslonego zakresu robot w trakcie realizacji umowy pod

warunkiem, ze Zamawiajacy nie zastrzegl, iz dana czg$¢ zamoédwienia nie moze byc

powierzona Podwykonawcom 1 pod warunkiem spetnienia warunkéw, o ktérych mowa

w § 8 ust. 4 niniejszej umowy i art. 36ba ustawy Prawo zamowien publicznych,

zmiana zakresu robot wykonywanych przez Podwykonawce pod warunkiem, ze

Zamawiajacy nie zastrzegl, iz dana cze$§¢ zamoéwienia nie moze by¢ powierzona

Podwykonawcom i pod warunkiem spetnienia warunkéw przewidzianych ustawg Prawo

zamoOwien publicznych, o ile takie s3 wymagane,

zmiana przedstawicieli Wykonawcy - kierownika budowy:

a) Wykonawca =z wlasnej inicjatywy proponuje zmian¢ kierownika budowy
W nastepujacych przypadkach:

-Smierci, choroby lub innych zdarzen losowych kierownika budowy;
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3.
1)

2)

3)

4)

1.

3.

-niewywigzania si¢ kierownika budowy z obowigzkéw wynikajacych z umowy;
-jezeli zmiana kierownika budowy stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych
przyczyn niezaleznych od wykonawcy (np. rezygnacji, utraty uprawnien itp.);

b) Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany kierownika budowy, jezeli uzna,
ze dotychczasowy kierownik budowy lub kierownik robot budowlanych nie wykonuje
swoich obowigzkow wynikajacych z umowy,

c) w przypadku zmiany kierownika budowy, nowy kierownik budowy musi spetniac¢
wymagania okreslone wobec personelu Wykonawcy w SIWZ; w przypadku gdy
Zamawiajgcy precyzowatl w SIWZ takie wymagania,;

d) Wykonawca obowigzany jest zmieni¢ kierownika budowy, w terminie nie dluzszym niz
14 dni od daty ztozenia wniosku przez Zamawiajgcego,

Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 pkt 1) - 4) dopuszczalne sg na nastepujgcych warunkach:
- ad pkt 1) - zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu
Zamawiajacego,

- ad pkt 2 — zmiana dotyczgca sposobu spelnienia $wiadczenia - pod warunkiem nie
zwigkszania ceny, a ponadto w przypadku zmiany na materiaty, urzadzenia i sprz¢t — pod
warunkiem posiadania co najmniej takich samych parametréw jakoSciowych i cech
uzytkowych, jak te, ktore stanowily podstawe wyboru oferty ;
ad pkt. 3) - w zakresie nie powodujgcym zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy
okres$lonego w niniejszej umowie,
- ad pkt. 4):
- lit. ) - w zakresie uzasadnionego interesu Zamawiajgcego,
- lit. b) - o czas dziatania sity wyzszej oraz potrzebny do usunigcia skutkéw tego dziatania,
- lit. €) - o czas trwania niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych,
- lit. d), 1), 9), j), 1), n) - o czas niezbedny do usunigcia przeszkody w prowadzeniu robot
objetych przedmiotem umowy,
- lit. e) - 0 czas proporcjonalny do zmniejszonego zakresu,
- lit. h), i) - o czas niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji badz uzgodnien lub do
wykonania dodatkowych ekspertyz, badan,
- litk) — o okres niezbedny do wykonania prac powigzanych z przedmiotem niniejszej
umowy, realizowanych w drodze odrgbnej umowy,
- lit. m) — o czas op6znienia, utrudnienia lub przeszkody opisanych przy lit.m).,
- lit. 0) — 0 czas niezbedny do wykonania przedmiotu umowy przy uwzglednieniu
okolicznosci ktore byly powodem dokonywania zmian umowy i zakresu zmian.

Oproécz przypadku okreslonego w ust. 2 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy o ktérym mowa
w § 3 ust.2 moze ulec zmianie, tj. obnizeniu lub podwyzszeniu wskutek zmiany przez
ustawodawce stawki podatku VAT — odpowiednio do zmiany stawki podatku VAT -
wzgledem robdt, do ktorych majg zastosowanie zmienione przepisy.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja zgody obu stron wyrazonej w formie pisemnego
aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci.

§16
Postanowienia koncowe

Wykonawca nie moze zbywac ani przenosi¢ na rzecz osob trzecich praw i wierzytelnosci
powstaltych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy, bez uzyskania pisemnej zgody
Zamawiajacego.

W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowa stosuje si¢ odpowiednie przepisy prawa
polskiego, w szczegbdlnosci Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamoéwien publicznych
wraz z przepisami wykonawczymi.

Spory wynikle z niniejszej umowy strony poddaja pod rozstrzygniecie sadu wlasciwego
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miejscowo 1 rzeczowo dla Zamawiajgcego.
4. Umowe niniejszg sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, z przeznaczeniem
3 egzemplarze dla Zamawiajgcego, a 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Integralne cze$ci umowy:

Zalacznik nr 1 — Oferta Wykonawcy
Zatacznik nr 2 — Dokumentacja przetargowa, w tym SIWZ z zatagcznikami
Zatacznik nr 3 — Kosztorys ofertowy Wykonawcy

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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