HARMONOGRAM RZECZOWO- FINANSOWY
	L.p.
	Nazwa
	Zakres robót
	Termin realizacji 
	Wartość netto
	Wartość podatku VAT 
	Wartość brutto

	1.
	Etap I. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowosielec, gm. Nisko
	zlewnia P2 i P3:  w tym kompletne przepompownie ścieków P2 i P3 z ogrodzeniem , robotami drogowymi i elektrycznymi, rurociągi grawitacyjne i tłoczne z uzbrojeniem
	10.09.2018r.
	
	
	

	2.
	Etap II. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowosielec, gm. Nisko- II etap
	zlewnia P11 i P12, 
w tym kompletne przepompownie ścieków P11 i P12 z ogrodzeniem, robotami drogowymi i elektrycznymi, rurociągi grawitacyjne i tłoczne z uzbrojeniem
	31.12.2018r.
	
	
	

	3.
	Etap III. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowosielec, gm. Nisko- III etap
	zlewnia P1 i P17, P19
w tym kompletne przepompownie ścieków P1 i P17 i P19 z ogrodzeniem, robotami drogowymi i elektrycznymi, rurociągi grawitacyjne i tłoczne z uzbrojeniem,
modernizacja istniejącej przepompowni ścieków przy ul. Jana w Nisku
	10.09.2018r.
	
	
	

	4. 
	Etap IV. Budowa sieci wodociągowej  w miejscowości Nowosielec, gm. Nisko
	Sieć wodociągowa z uzbrojeniem
	[bookmark: _GoBack]10.09.2018r.
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